

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
Г. Нижняя Салда, Свердловская область

Согласовано
Педагогическим советом
МБОУ «СОШ № 10»
Протокол № 1 от 28 03.2022г.



Антирисковая программа
по направлению
«Низкий уровень оснащения школы»

2022 г.

Антирисковая программа по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

1. Цель реализации программы: совершенствование в 2022 году инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное осуществление образовательного процесса через участие в проекте «Точка роста»

2. Задачи реализации программы:

1. Модернизация материально-технической базы школы;
2. Обновление оснащения предметных кабинетов химии, физики, технологии

3. Целевые показатели:

- Создание Центра «Точка роста» естественно-научной направленности на базе МБОУ «СОШ № 10»
- Оснащение предметных кабинетов химии, физики, технологии новым оборудованием в соответствии требованиями
- Совершенствование деятельности педагогов по применению ЦОР в практике обучения по использованию наглядно-учебных пособий по естественно-научному и технологическому направлениям

4. Методы сбора и обработки информации: сбор данных, анализ

5. Сроки реализации программы: 2022 год

I этап – 01.02.2022г. – 31.05.2022г.

II этап – 01.06.2022г. – 30.12.2022г.

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

1. Организация и проведение мониторинга оснащённости учебных кабинетов
2. Заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики, химии, технологии в рамках проекта «Точка Роста».
3. Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста».
4. Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных и технологических дисциплин.
5. Открытие центра «Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ №10»
6. Качественное функционирование центра «Точка роста»

7. Ожидаемые результаты:

Создание современной инфраструктуры школы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся - открытие образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста

8. Исполнители: директор, заместитель директора по ВР, заведующий хозяйством, учителя естественнонаучных и технологических дисциплин.

Приложение. Дорожная карта реализации антирисковой программы по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
Модернизация материально-технической базы школы	<p>Организация и проведение мониторинга оснащённости учебных кабинетов</p> <p>Заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики, химии, технологии в рамках проекта «Точка роста»</p>	<p>март</p> <p>апрель</p>	<p>Директор Зам. директора Учителя</p> <p>Директор Заведующий ХЧ</p>
Обновление оснащения предметных кабинетов химии, физики, технологии	Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста».	Июнь-июль	Директор Заведующий ХЧ
	Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных и технологических дисциплин	Июль-август	Директор Зам. директора
Совершенствование деятельности педагогов по применению ЦОР в практике обучения по использованию наглядно-учебных пособий по естественно-научному и технологическому направлениям	Открытие центра «Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ №10» Качественное функционирование центра «Точка роста»	1.09.22. Сентябрь-декабрь	Директор Зам. директора Директор Учителя

Дорожная карта реализации антирисковой программы по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Дата реализации	Показатели	Ответственные
Модернизация материально-технической базы школы	Организация и проведение мониторинга оснащённости учебных кабинетов	март	Заполнен мониторинг оснащённости	Директор Зам. директора Учителя
	Заключение контрактов на закупку мебели для кабинетов физики, химии, технологии в рамках проекта «Точка роста»	апрель	Контракты заключены и утверждены	Директор Заведующий ХЧ
Обновление оснащения предметных кабинетов химии, физики, технологии	Ремонт помещений школы в рамках реализации проекта «Точка Роста».	Июнь-июль	Выполнен ремонт помещений	Директор Заведующий ХЧ
	Оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных и технологических дисциплин	Июль-август	Оборудование приобретено	Директор Зам. директора
	Открытие центра «Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ №10»	1.09.22.	Центр «Точка роста» открыт	Директор Зам. директора

<p>Совершенствование деятельности педагогов по применению ЦОР в практике обучения по использованию наглядно-учебных пособий по естественно-научному и технологическому направлениям</p> <p>совершенствование деятельности педагогов по применению ЦОР в практике обучения по использованию наглядно-учебных пособий по естественно-научному и технологическому направлениям</p>	<p>Качественное функционирование центра «Точка роста»</p>	<p>Сентябрь-декабрь</p>	<p>Центр «Точка роста» функционирует</p>	<p>Директор Учителя</p>
---	---	-------------------------	--	-----------------------------